
C O N T R AT O  D E  P R E S T AÇ Ã O  D E  S E R V I Ç O S  N °  0 4 0 / 2 0 0 8  

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2008 
VIGÊNCIA: 14 DE NOVEMBRO DE 2008 A 28 DE JANEIRO DE 2009 

 
O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, neste ato 

representado pelo Senhor Prefeito Municipal ADELAR LOCH, e de outro lado a empresa REALE 

& REALE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 02.400.581/0001-84, 

neste ato representada por TARSO ANTÔNIO REALE, firmam o presente Termo de Aditamento, 

de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e nos termos que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O prazo de conclusão da obra fica aditado em 45 (quarenta 

e cinco) dias, contados de 29.12.2008, conforme ordem de início. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Conforme Memorial Descritivo Complementar anexo, 

aditam-se materiais e serviços para execução das fundações no total de R$ 12.349,38 (doze mil, 

trezentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), sendo R$ 8.185,96 (oito mil, cento e 

oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) referente a material e R$ 4.153,42 (quatro mil, 

cento e cinqüenta e três reais quarenta e dois centavos) aos serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA. O presente Termo passa, após sua firmatura, a fazer parte 

integrante do Contrato Prestação de Serviços n° 040/2008, permanecendo inalteradas as demais 

disposições nele contidas, nada tendo a reclamar qualquer das partes, em especial quanto à 

manutenção dos valores e forma de pagamento inicialmente contratados. 

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 

Coronel Pilar/RS, 14 de novembro de 2008. 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 
ADELAR LOCH 

REALE & REALE ARQUITETOS ASSOC. LTDA. 
TARSO ANTÔNIO REALE 

 
 

Testemunhas: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

Visto. 

Fernanda Guzatto 
OAB/RS n° 60.057 
Assessoria Jurídica  

 


