
Item Parcela_1 Parcela_2 Parcela_3 Parcela_4

SERVIÇOS PRELIMINARES 150,00  (25,00%) 150,00  (25,00%) 150,00  (25,00%) 150,00  (25,00%)

PISOS e BEIRAIS 17.071,88  (20,00%) 17.071,88  (20,00%) 34.143,76  (40,00%) 17.071,88  (20,00%)

REVESTIMENTOS 26.534,39  (20,00%) 53.068,78  (40,00%) 53.068,78  (40,00%) 0,00  (0,00%)

ESQUADRIAS 0,00  (0,00%) 19.090,46  (30,00%) 19.090,46  (30,00%) 25.453,94  (40,00%)

PINTURA 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 17.443,63  (30,00%) 40.701,80  (70,00%)

GUARDA CORPO 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 22.708,50      (100,00%)

INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS 6.144,96  (25,00%) 6.144,96  (25,00%) 6.144,96  (25,00%) 6.144,96  (25,00%)

INST. ELÉTRICAS 2.553,21  (10,00%) 3.829,81  (15,00%) 3.829,81  (15,00%) 15.319,25  (60,00%)

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 5.193,10  (50,00%) 5.193,10  (50,00%)

TOTAL PARCELA 52.454,44   (12,38%) 99.355,89   (23,45%) 139.064,50   (32,83%) 132.743,43   (31,34%)

TOTAL ACUMULADO 52.454,44   (12,38%) 151.810,33   (35,84%) 290.874,83   (68,66%) 423.618,26   (100,00%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Total

600,00  (100,00%)

85.359,40  (100,00%)

132.671,95  (100,00%)

63.634,86  (100,00%)

58.145,43  (100,00%)

22.708,50  (100,00%)

24.579,84  (100,00%)

25.532,08  (100,00%)

10.386,20  (100,00%)

423.618,26   (100,00%)


