
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
 
OBRA: Pavimentação Estrada geral para São Bartolomeu. 
 

Item Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Total 
 

Terraplenagem 30% 
79.837,17 

30% 
79.837,17 

30% 
79.837,17 

10% 
26.612,39 

0% 
0,00 

0% 
0,00 

100% 
266.123,90 

 
Drenagem 25% 

12.639,16 
25% 

12.639,16 
25% 

12.639,16 
25% 

12.639,16 
0% 
0,00 

0% 
0,00 

100% 
50.556,64 

 
Pavimentação 0% 

0,00 
0% 
0,00 

0% 
0,00 

30% 
102.779,44 

30% 
102.779,44 

40% 
137.039,26 

100% 
342.598,14 

 
Demarcação 
da pista 

0% 
0,00 

0% 
0,00 

0% 
0,00 

0% 
0,00 

0% 
0,00 

100% 
7.207,20 

100% 
7.207,20 

 
Total da 
parcela  

92.476,33 
13,88% 

92.476,33 
13,88% 

92.476,33 
13,88% 

142.030,99 
21,31% 

102.779,44 
15,42% 

177.246,46 
15,42% 

666.485,88 
100,00% 

 
 
Total 
acumulado 

 
92.476,33 
13,88% 

 
184.952,66 

27,75% 

 
277.428,99 

41,63% 

 
419.459,98 

62,94% 

 
522.239,42 

78,36% 

 
666.485,88 
100,00% 

 

 
 
 
 
 

Coronel Pilar, 07 de Outubro de 2009. 
 
 
 
 

_______________________ 
Rogerio Migotto 

Eng. Civil 
 


