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Obra:    24/10 - PAVIMENTAÇAO ESTRADA SAO JOSE

Item Parcela_1 Parcela_2 Parcela_3 Parcela_4 Parcela_5 Parcela_6 Total

 TERRAPLENAGEM
94.233,83
(40,00%)

94.233,83
(40,00%)

47.116,91
(20,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

235.584,57
(100,00%)

 PAVIMENTAÇÃO
0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

217.128,60
(20,00%)

325.692,91
(30,00%)

325.692,91
(30,00%)

217.128,60
(20,00%)

1.085.643,02
(100,00%)

 DRENAGEM PLUVIAL
0,00
(0,00%)

43.401,85
(40,00%)

21.700,92
(20,00%)

21.700,92
(20,00%)

0,00
(0,00%)

21.700,92
(20,00%)

108.504,61
(100,00%)

 DEMARCAÇÃO DA PISTA
0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

22.486,24
(100,00%)

22.486,24
(100,00%)

 SERVIÇOS
0,00
(0,00%)

4.800,00
(100,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

0,00
(0,00%)

4.800,00
(100,00%)

TOTAL PARCELA
94.233,83
(6,47%)

142.435,68
(9,78%)

285.946,43
(19,63%)

347.393,83
(23,84%)

325.692,91
(22,35%)

261.315,76
(17,94%)

1.457.018,45
(100,00%)

TOTAL ACUMULADO
94.233,83
(6,47%)

236.669,51
(16,24%)

522.615,94
(35,87%)

870.009,77
(59,71%)

1.195.702,68
(82,06%)

1.457.018,45
(100,00%)


