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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

     06/12 - PAVIMENTAÇAO DA AVENIDA

PREFEITURA M. CORONEL PILAR

LINHA SAO BARTOLOMEU

CORONEL PILAR

ITEM

 1.   SERVIÇOS INICIAIS

 2.   TERRAPLENAGEM

 3.   DRENAGEM

 4.   PAVIMENTAÇAO

 5.   SINALIZAÇAO

Total  da Etapa

Total Acumulado

Dados

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

ETAPAS

1

6.511,10

100,00 %

65.651,96

50,00 %

41.528,76

50,00 %

117.796,56

20,00 %

0,00

0,00 %

231.488,38

28,38 %

231.488,38

28,38 %

2

0,00

0,00 %

65.651,96

50,00 %

41.528,76

50,00 %

117.796,56

20,00 %

0,00

0,00 %

224.977,28

27,59 %

456.465,66

55,97 %

3

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

235.593,12

40,00 %

0,00

0,00 %

235.593,12

28,89 %

692.058,78

84,86 %

4

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

117.796,56

20,00 %

5.685,38

100,00 %

123.481,94

15,14 %

815.540,72

100,00 %

Total

6.511,10

100,00 %

131.303,92

100,00 %

83.057,52

100,00 %

588.982,80

100,00 %

5.685,38

100,00 %

815.540,72

100,00 %
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