



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR

TERMO ADITIVO N° 003/2017

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 041/2016, oriundo da Tomada de Preços n° 008/2016.

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR e a empresa SIMONAGGIO & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 90.055.724/0001-25, respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA nos termos do Contrato de Prestação de Serviços n° 041/2016, por seus respectivos representantes legais, celebrar o presente TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, no intuito de ajustar as questões apuradas no decorrer da execução do contrato do contrato, com suas repercussões, na forma da Lei n° 8.666/93 e conforme as disposições a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Considerando o interesse público, justificando a impossibilidade de atendimento do prazo inicialmente previsto para execução da obra em razão do período de chuvas e adição de quantitativos além do inicialmente previsto pela Administração, conforme confirmado pelo setor de engenharia do Município, fica prorrogado em mais 90 (noventa) dias o prazo inicialmente concedido de execução da obra, previsto na cláusula quarta do instrumento contratual, findando assim a contratação no dia 29.05.17.

O presente Termo de Aditamento passa a fazer parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços n° 041/2016, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.


Município de Coronel Pilar

ADELAR LOCH

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

Coronel Pilar, 09 de fevereiro de 2017.


SIMONAGGIO & CIA LTDA.

SALETE SIMONAGGIO POSTINGER

CONTRATADA

Testemunhas

1. 

Nome: DANUSA ZANATTA FACHINELLI

CPF: 001.252.550-20

2. 

Nome: VANESSA ZANATTA FACHINELLI

CPF: 822.298.260-93

Visto.


Juliana Rebellatto Locatelli

OAB/RS 105.526

Assessoria Jurídica