

# CRONOGRAMA FÍSICO

27/03/2013  
Página 1 de 1

Obra: 01/12 - PAVIMENTAÇÃO ACESSO L. SAO BARTOLOMEU  
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR

Endereço: ESTRADA ACESSO L. SAO BARTOLOMEU  
Cidade: CORONEL PILAR

	ETAPAS	
ITEM	1	Total Geral
1. TERRAPLENAGEM	100,00 %	<b>100,00 %</b>
2. PAVIMENTAÇÃO	100,00 %	<b>100,00 %</b>
3. DRENAGEM PLUVIAL	100,00 %	<b>100,00 %</b>
4. SINALIZAÇÃO	100,00 %	<b>100,00 %</b>
5. OUTROS	100,00 %	<b>100,00 %</b>