



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº do Evento		Título dos Eventos		PAV. PASSEIOS RUA 1																																																
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2		1																																																		
3																																																				
4																																																				
5																																																				
6																																																				
7																																																				
8																																																				
9																																																				
10																																																				
Cronograma																																																				
Parcela		Mês 01																																																		
		%	100,00%																																																	
Acumulado		R\$																																																		
		%	100,00%																																																	
		R\$																																																		

Coronel Pilar/RS, 18 de março de 2024
Local e Data

Responsável Técnico: ROGERIO MIGOTTO
CREA / CAU: RS 114.112