
(%) Valor (%) Valor (%) Valor 

1 Serviços Preliminares 100,00% 15.883,45            0,00% -                      100,00% 15.883,45 

2 Drenagem 100,00% 12.538,45            0,00% -                      100,00% 12.538,45 

3 Terraplenagem 90,00% 982,41                 10,00% 109,16                 100,00% 1.091,57 

4 Pavimentação asfáltica 0,00% -                      100,00% 132.126,67          100,00% 132.126,67 

5 Sinalização Viária 0,00% -                      100,00% 1.746,10              100,00% 1.746,10 

6 Acessibilidade 0,00% -                      100,00% 48.268,61            100,00% 48.268,61 

13,9% 29.404,31            86,1% 182.250,54          100,00% 211.654,85 

13,9% 29.404,31            100,0% 211.654,85          

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

ETAPA 02 - 60 DIAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL 

TOTAL DA ETAPA

TOTAL ACUMULADO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA SANTO NATAL POSSAMAI

Item Descrição
ETAPA 01 - 30 DIAS 

 


