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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1 1
3 Mobilização  1 3
4 Terraplenagem  1
5 Passeios  2 1
6 Desmobilização  2 2
7 0  2
8 0  3
9 0  3

10 0  

Responsável Técnico:
CREA / CAU:
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Mês 07

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

12.988,35

17.755,00

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

26,85%

Cronograma
%Parcela

4.766,65R$

Local e Data

4.766,65

Coronel Pilar/RS, 18 de março de 2024

%

R$
Acumulado 26,85% 100,00%

17.755,00

100,00%

-

100,00%

- --

100,00%100,00% 100,00%

0,00%0,00%0,00%

-

100,00%

-

RS 114.112

17.755,00 17.755,00 17.755,00

ROGERIO MIGOTTO

17.755,00 17.755,00

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1070.532-94/2020 900336/2020 GIGOV / CX MDR DESENV. REGIONAL, TERITORIAL E URBANO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Coronel Pilar/RS RUA 1

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Municipio de Coronel Pilar

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS RUA 1 - TRECHO 1- CENTRO

127.477 v006   micro


